

Plano de Recuperação de Faixa

RELATÓRIO 1ª SEMANA — JULHO/2026

Período: 01 a 05/Jul
Realizado: 118,437 km
Realização: 13,1% da meta

1. Produtividade Semanal

KM ACUMULADO	% DA META MENSAL	MÉDIA DIÁRIA	META DO MÊS
118,4 km	13,1%	23,7 km/dia	905 km

Semana	Período	KM Executado	% da Meta Mensal
Semana 1	01 a 05/Jul	118,437	13,1%
Total Acumulado	Jul (1 semana)	118,437	13,1%

Resultado da semana: 13,1% da meta mensal (realizado 118,437 km de 905 km)

2. Resumo de Disponibilidade de Equipe — 20/06

EQUIPES TOTAIS	ATIVAS (73,3%)	PARALISADAS	EM MOBILIZAÇÃO
30	22	4	4

Empreiteiras	Centro	Norte	Sul	Total	Ativa	Paralisada	Em mobilização
Paulo Cesário	—	3	—	3	3	—	—
DB Machado	2	2	1	5	1	4	—
Energisa	3	2	—	5	5	—	—
Endisa	4	1	—	5	5	—	—
Enecol	—	4	—	4	1	—	3
Dolp	1	—	—	1	1	—	—
Engenorte	1	—	—	1	1	—	—
EDL	—	—	5	5	5	—	—
EP Alves	—	—	1	1	0	—	1
Total Geral	11	12	7	30	22	4	4

Engenorte: aguardando liberação do SESMT. Documentação enviada na semana passada.